

食品安全推進計画改定スケジュール（予定）

	令和 7 年												令和 8 年		
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
審議会	1/29 R6第2回審議会 (諮問)							8/27 第 1 回審議会 (中間まとめ)			11月上中旬 第 2 回審議会 (答申)				
部会					5/23 第1回部会		7/25 第2回部会 (中間まとめ案)			10月中下旬 第 3 回部会 (答申案)					
上記以外								中間まとめ パブコメ (30日間)					計画改定 作業		改定